

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап: Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно - методическое, экспертное сопровождение процесса.	Январь 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	Январь 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	Январь – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	Апрель 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Август 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2024
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Май 2023

2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Январь 2023	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП ДО
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП ДО	Февраль-Май 2023	Заведующий Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФОП ДО	Протокол педагогического совета
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Апрель 2023	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции всех работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	Февраль, март, май 2023	Заведующий Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	Протоколы педагогического совета
7	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	В течение года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов

8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	В течение года	Старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических семинарах	В течение года	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения	Протокол педагогического совета, ММО, приказ
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2023	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
11	Внесение изменений в нормативно правовую базу деятельности ДОУ	Август 2023	Заведующий Старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФОП ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
12	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	Август 2023	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
13	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП ДО	Август 2023	Заведующий Старший воспитатель		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	Май 2023	Заведующий		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в введении ФОП ДО	Февраль-май 2023	Заведующий	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	План-график
3	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО: проблемы и перспективы»	Август 2023	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем по поиску их решения	Протокол педагогического совета
4	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	Август 2023	Заведующий Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом	Приказы, материалы

5	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО	Февраль 2023	Заведующий Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП ДО	Приказы, протоколы заседания творческих групп
3. Финансово-экономическое обеспечение к введению ФОП					
1	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещения	Апрель 2023	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФОП ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП дошкольного образования действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательного учреждения	Апрель 2023	Заведующий Старший воспитатель	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФОП ДО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Апрель 2023	Старший воспитатель	Оснащённость ФОП ДО необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Апрель 2023	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к	Апрель 2023	Старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной	Создание банка полезных ссылок, наличие странички

	информационным образовательным ресурсам в сети Интернет			педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	«ФОП» на сайте ДОУ
4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП					
1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	Август 2023	Заведующий Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Август 2023	Старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	Октябрь 2023	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	Отчеты
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП	Май 2023	Заведующий	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	Публикации